

# Manouane Sipi

Échéancier pour les étapes importantes du projet

Finalisation des études et consultations environnementales

9 mois | Mars 2019 à fin 2019

Dépôt de l'étude d'impact environnemental

Début 2020

Ingénierie préliminaire et estimation des coûts

9 mois | Été 2019 au printemps 2020

Analyse de l'étude d'impact par le ministère, audiences du BAPE et autorisations gouvernementales

18 mois | Début 2020 à automne 2021

Octroi des contrats importants (ingénierie de détail, équipements, construction, etc.), obtention des permis de construction et financement du projet

9 mois | Automne 2021 à été 2022

Construction

30 mois | Été 2022 à fin 2024